

Piden 380 mdp extras para el nuevo Senado

► Requieren partida adicional para terminar obras el próximo año

Claudia Guerrero y Erika Hernández

El Senado de la República pidió 380 millones de pesos más en 2011 para financiar la construcción de su nueva sede, la cual ha resultado más cara que lo proyectado por ese órgano legislativo.

Además, los senadores prevén inaugurar el próximo 20 de noviembre su nueva sede, con motivo del Centenario de la Revolución Mexicana, aunque la obra esté inconclusa y sólo funcione para esa fecha el salón de plenos, pero no las oficinas.

De acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos, para 2011 los senadores pretenden que los 380 millones de pesos sean destinados a la obra vía el fideicomiso público que hoy es manejado por Banobras.

Entre las líneas de acción que el Senado estableció en su proyecto presupuestal, incluidas en la

Estrategia Programática de 2011, se encuentra la de contar con un recinto propio, funcional y con las medidas de seguridad necesarias.

“El gasto mínimo indispensable que se ha definido para cubrir los requerimientos ordinarios de operación representa un incremento marginal, en términos reales, en relación al autorizado para 2010, y es el requerido para mantener la dinámica actual del trabajo legislativo.

“Además, se presenta una previsión para cubrir requerimientos técnicos adicionales para la nueva sede, derivados de conceptos necesarios y prioritarios en materia de seguridad, definidos por órganos especializados y avalados por las instancias internas”, detalla la estrategia programática en la que el Senado sustenta su petición de presupuesto total para el próximo año.

El año pasado, los senadores pidieron a la Cámara baja – responsable de aprobar el Presupuesto – 800 millones de pesos para la construcción del edificio. Sin embargo, los diputados les aplicaron un recorte y sólo les autorizaron 750 millones de pesos.

En agosto pasado, los coordinadores parlamentarios en el Senado informaron que el costo del edificio, en relación al proyecto original, se elevó en un 30 por ciento, ya que pasará de mil 699 a 2 mil 177 millones de pesos.

OTROS GASTOS

En cuanto al monto global, para el próximo año los senadores realizaron una propuesta de gas-

to que será 54 por ciento menor al presupuesto que les fue aprobado para este año.


Los senadores solicitaron un presupuesto de 3 mil 385 millones de pesos para el próximo año, es decir, casi 185 millones menos a los 3 mil 570 millones asignados.

Uno de los renglones que sí presenta incrementos es el de Servicios Personales, que incluye el pago de las dietas y las prestaciones económicas de los senadores.

La Cámara alta ejercerá mil 476 millones de pesos en el pago de nóminas de este año y pretenden incrementarlo a mil 495 millones de pesos para el siguiente, lo que representa un incremento del 1.2 por ciento, de acuerdo con su proyección de gasto.



Fecha 10.09.2010	Sección Primera	Página 7
----------------------------	---------------------------	--------------------



INCONCLUSO. El inmueble, ubicado en la esquina de Paseo de la Reforma e Insurgentes no estará listo para este año.

Retraso de obra

Desde que en 2007 los senadores decidieron construir su nueva sede, la obra se ha caracterizado por:

- › Aumento de 30 por ciento en relación al presupuesto original. Se prevé un costo final de 2 mil 177 millones de pesos.
- › Rezago en el avance.
- › Demora en la fecha de inauguración, en lugar del 15 de septiembre se pasó para el 20 de noviembre.
- › Su retraso provoca que se siga pagando la renta de oficinas en la Torre El Caballito, hasta que la nueva sede quede concluida.