

Retrasa **constructora** OHL trabajos de mitigación

# Aplazan obras del Viaducto

► Posponen otra vez entrega de mejoras en carriles libres del Periférico Norte

Rodrigo Barragán y Norma García

NAUCALPAN.- La empresa OHL incumplirá nuevamente la entrega de obras viales en el Periférico Norte, como parte de los compromisos asumidos durante la **construcción** del Viaducto Elevado.

Dicha compañía ofreció edificar **puentes** peatonales, ampliar carriles centrales y laterales, así como **pavimentar** la vialidad, antes del 20 de noviembre cuando pondrá en operación la segunda fase de la vialidad de cuota hasta Tepalcapa, Izcalli.

Eleazar Gutiérrez, director de Estudios del Sistema de **Autopistas** (Saascaem), reconoció que la **constructora** se encuentra trabajando a marchas forzadas para dejar listas todas las obras pendien-

tes antes de la apertura de la última fase del paso elevado.

Sin embargo, señaló que todos los pendientes quedarán concluidos de manera definitiva hasta la primera semana de diciembre.

“Para la semana de diciembre van a quedar todas las obras incluidos los pasos peatonales y de ampliación de carriles, la mayoría ya están quedando y van a estar listas en el transcurso de la semana que entra.

“En los pasos peatonales nos faltan únicamente dos en Satélite, el de Circunvalación Poniente y La Florida que ya están en fabricación y van a quedar en la primera semana de diciembre”, sostuvo el funcionario.

Manuel Ortiz, director de Saascaem, confirmó que la repavimentación de la vialidad, entre Lomas Verdes y Lago de Guadalupe se concluirá hasta ese mismo **plazo**.

Ortiz refirió que trabajan en

la ampliación del túnel que comunica las laterales del Periférico en Bosques de Echegaray, como parte de acuerdos asumidos con comerciantes de La Florida.

## RECHAZAN SUBTERRÁNEO

Vecinos de Bulevares rechazaron la propuesta de construir un paso peatonal a desnivel que comunicaría La Florida con Bulevares.

Felipe Padró, representante de la comunidad, dijo que existe un proyecto en ese sentido, aunque no confirmó la fuente de esa información.

“No estamos de acuerdo porque el deprimido implica ser un lugar sucio, peligroso, mal cuidado provoca el fomento al ambulante y estamos totalmente en contra.

“Hemos tenido la mínima información y siempre el problema con la **constructora** OHL y con Saascaem es que nos dicen ‘se está proyectando, no es nada seguro y no podemos decir si es definitivo’”, criticó Padró.

## Para después

Éstos son algunos de los trabajos en el Periférico que fueron ofrecidos por la **constructora** OHL.

- **Reconstrucción de 2 puentes peatonales** a lo largo del Fraccionamiento Satélite
- **Recuperación de carriles laterales** en las inmediaciones de La Florida y Satélite
- **Ampliación de carriles** en los accesos a las avenidas Santa Mónica y Lomas Verdes
- **Pavimentación de carriles** centrales y laterales del Periférico a lo largo de 22 kilómetros



Fecha <b>19.11.2010</b>	Sección <b>Estado</b>	Página <b>4</b>
----------------------------	--------------------------	--------------------



Rodrigo Barragan

**DE NUNCA ACABAR.** Aunque este fin de semana el Viaducto operará hasta Izcalli, las obras complementarias continuarán en proceso.



► Otras de las obras pendientes son los pasos peatonales en Satélite.