

Están pendientes 36 proyectos

Tardan en realizar obras metropolitanas

► Reciben el Edomex y DF fondos federales pero tienen atoradas construcciones de 2006

Lorena Morales

Una cuarta parte de las obras que se hacen con recursos del Fondo Metropolitano siguen en proceso desde hace cuatro años.

De los 136 proyectos que se han integrado a la agenda común desde el año 2006, cuando se gestionó el primer Fondo, 36 están en proceso o a punto de iniciar.

De acuerdo con la carpeta de obras, el año que más rezago presenta es 2009 con 19 proyectos, le siguen el 2008 con 11, 2007 con 5 y 2006 con 1.

Entre los proyectos en el Edomex que están en proceso destaca el saneamiento de la Presa Guadalupe, en Izcalli, el cual ha recibido de 2006 a 2008 un total de 494.55 millones de pesos y sólo se ha concluido el proyecto ejecutivo para la planta de tratamiento, obra que implicó una inversión de 125 millones de pesos.

El resto de los trabajos, con los que se pretende darle un metro cúbico de agua adicional al Valle de México, siguen en proceso.

Sin embargo, la Secretaría de Agua y Obra Pública del Edomex

no ha terminado las obras para las que se solicitó el dinero, y no es la única pendiente en materia de infraestructura hidráulica.

También está la construcción de colectores para el mejoramiento de drenaje para evitar inundaciones en Ecatepec.

Otros pendientes en territorio mexiquense, son la construcción de los puentes viales Las Armas, en Tlalnepantla; López Portillo-Eje 8, en Coacalco; y Primero de Mayo, en Naucalpan.

El DF presenta mayor rezago en proyectos viales, pues no ha terminado el paso a desnivel de Carlos Echérrave, proyecto que condicionó junto con otros 9 para concluir la vialidad de Hueyatlaco que conectaría a Huixquilucan con la Miguel Hidalgo.

Con rezago también se encuentra la construcción del Arco Norte-Centenario, obra que lleva tres años ejecutándose y apenas tiene un 60 por ciento de avance.

Entre los proyectos que ni siquiera ha iniciado están el Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos que llevaría a cabo el Distrito Federal y para el cual se le asignaron 170 millones de pesos.

Desde que se instituyeron las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano para 2008, los gobiernos del Estado de México y del DF han atribuido los retrasos a este mecanismo de control.



Continúa en siguiente hoja

Fecha 07.12.2009	Sección Ciudad	Página 2
----------------------------	--------------------------	--------------------

Viejos planes

Proyectos planteados por el DF y el Edomex, tan sólo entre 2006 y 2008, que siguen sin concluirse.

(Cifras en millones de pesos)

2006

OBRA	MONTO	EJECUTOR
Colector de la Presa de Guadalupe	105	Edomex

2007

Distribuidor Vial Periférico Arco Norte y Centenario	150.72	DF
Planta contracorriente Texcoco	38.93	DF
Colector Presa de Guadalupe	104.55	Edomex
Coletores y mejoramiento de drenaje en Ecatepec	189.93	Edomex
Ampliación y rehabilitación del sistema de agua potable y alcantarillado en Tultitlán	10.87	Edomex
Colector Cuauhtémoc en Ixtapaluca	89.53	Edomex

2008

3ra. Etapa del Saneamiento de la Presa de Guadalupe	160	Edomex
Planta Contracorriente Texcoco	65	DF
Redes de Alcantarillado y Colectores en Ecatepec	110.2	Edomex
Puente vial Primero de Mayo	100	Edomex
Puente Las Armas	100	Edomex
Distribuidor Vial Punto Verde	65	Edomex
Paso a desnivel en Coacalco	85	Edomex
Puente Vehicular Carlos Echánove	100	DF
Puente Vehicular Calle 7-Pantitlán	97	Edomex
Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos	170	DF
Puente La Virgen-Coyoacán	71.90	DF

Continúa en siguiente hoja

Página 2 de 3

Atribuyen retrasos a tamaño de trabajos

Lorena Morales

El tamaño de los proyectos, la coordinación con autoridades federales y problemas sociales son algunos de los factores que han contribuido a retrasar las obras metropolitanas, de acuerdo con autoridades.

Cuestionado sobre los motivos por los cuales no se han terminado proyectos que recibieron inversión desde 2008, Arturo Lugo, director de Vialidad del Edomex, señaló que en febrero prevén concluir algunos puentes viales, pero atribuyó algunos retrasos a la desaparición de Luz y Fuerza.

“Tuvimos problemas con Luz y Fuerza, estamos viendo los cambios con la Comisión Federal de Electricidad, que son los cambios de postes, elevación de cables, no

son problemas, son acciones que no se pudieron realizar”, explicó.

En lo que respecta a la materia hidráulica, el vocal ejecutivo de la Comisión de Agua del Edomex, Óscar Hernández, detalló que las obras no se concluyen de manera inmediata por la inversión que implican y por la dimensión de los proyectos.

“Son colectores de los 15, 20 kilómetros que pasan por los sistemas troncales de los Municipios y podemos provocar un caos vehicular y de tráfico y eso nos obliga a irnos por etapas”, precisó.

Sobre el saneamiento de la Presa de Guadalupe, Hernández dijo que ya se tienen los permisos de la Conagua para concluir el colector marginal, situación que los detuvo durante un tiempo ya que invadieron el embalse sin contar con las autorizaciones.