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Aungue estaba anuncia-
do que hoy comenzaria a
transportar pasajeros, se-
rd el fin de semana cuan-
do comience a operar,
pero sin usuarios

POR ARTURO PARAMO

arturo.paramo@nnuevoexcelsior.com.mx

Loshabitantes de Ecatepec, Es-
tado de México, deberdn espe-
rar, una vez mas, el inicio de ser-
vicio del Mexibis. La semana
pasada, el secretario de Comu-
nicaciones de la entidad, Gerar-
do Ruiz Esparza, anuncié que
hoy se comenzarian a transpor-
tar pasajeros en los autobuses
articulados entre Ciudad Az-
teca y la Central de Abasto de
Ecatepec.

El gobierno del Estado de
México, a través de un comuni-
cado, aclard ayer que serd has-
ta el préximo fin de semana que
inicien las primeras corridas de
los autobuses, pero sélo se tra-

130

pasajeros tendrd
capacidad de trasladar
diariamente

AL it

articulados recorrerdn
los 16 kilémetros con
que cuenta

tard de pruebas.

Laobratuvo mas de unafio de
retraso debido airregularidades
en la aplicacién de recursos que
detect6 a Auditoria Superior de
la Federacién por un monto de
242 millones de pesos.

De acuerdo con el Gobierno
mexiquense, se tuvo que hacer
unainversién de 240 millones de
pesos, que no estaban considera-

dos en el presupuesto inicial de
la obra, para realizar “trabajos
especiales en la ruta”, y se hace
referencia a ductos de m
Mexicanod, gas, diesel, gasoli-
nas que “se encontraban a poca
profundidad”,

Los ductos de hidrocarbd-
Fod, argumentd la autoridad
mexiquense, “no estaban en
planos”,

En un recorrido por la zona
se pudo constatar que a la altu-
radelaestaciéndetransferencia
de Ciudad Azteca no esti con-
cluido atn el puente en herradura,

que permitird alos autobuses ar-
ticulados pasar deunlado a otro

La unidades
circularén, en principio,
de Ciudad Aztecaala
Central de Abasto.

de la Avenida Central.

" Las estaciones estdn listas,
pero faltan aiin los sefialamien-
tos para anunciar que los cua-
tro carriles de la Avenida Cen-
tral que hay entre Ciudad Azte-
cay Avenida México se reducen
a s6lo dos.

Tampoco estdn listos los sis-
temas de semaforizaciony delos
16 kilémetros que tendrd laruta,
ain no estdn conluidos los cinco
que hay de la central de Abasto
a Tecamac.

La empresa Transmasivo,
que se aglutinan transportistas
quedardn servicio enlalinea del
Mexibus, reconocid a Lravés de
su presidente, Genaro Rosalino,
que no se cuentan con las con-
diciones de seguridad e infraes-
tructura para la puesta en mar-
cha del sistema de transporte.
Pese a este retraso, el gobierno
del Estado de México otorgb ya
lalicitacion parala segunda cta-
pa del Mexibus, de Las Améri-
cas aLecheria, para conectar con
] Tren Suburbano, que corre de
Cuautitldn al DF.

El Mexibiis comenzara pruebas
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