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Obras de la ciudad judicial. Se esperaba que este mes comenzara la
mudanza de sus futuros inquilinos. Foto: Marco A. Vargas

Aplazan apertura de Ciudad Judicial por
falta de dinero
Cien millones de pesos se requieren para concluir los trabajos de la primera
etapa del complejo, reconocieron titulares del STJE y la Sedeur.

 
2010-10-11•Ciudad y Región

La Ciudad Judicial aplazará por lo menos un mes
más su conclusión en la primera etapa, por la falta
de dinero para pagarle a las constructoras,
informó el presidente del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado (STJE), Celso Rodríguez
González.

Las constructoras que trabajan en la edificación
del inmueble, que se ubica en Periférico Poniente
cerca del cruce con avenida Vallarta, debieron
terminar su labor el 30 de septiembre. Los
contratos signados con el gobierno estatal se
vencían esa fecha. Pero por el problema de
escasez presupuestal, dos empresas dejaron su
actividad y se retiraron, lo que atrasó el fin de la
obra.

La información fue corroborada por el secretario
de Desarrollo Urbano, Sergio Carmona Ruvalcaba, quien confirmó que “se han atorado los recursos”, pero
aclaró que no se han detenido los trabajos, sólo “se bajó el ritmo”.

Según el titular del Poder Judicial, falta que el gobierno del estado entregue 100 millones de pesos para
terminar los trabajos. Datos del mismo Celso Rodríguez establecen que en la Ciudad Judicial se han
invertido entre 550 y 600 millones de pesos, cuando en su arranque se informó que el costo del proyecto
serían 325 millones de pesos.

Al respecto, el titular de la Sedeur precisó que en la Ciudad Judicial se han gastado 729 millones de pesos,
pero eso no implica ningún desfase en el costo, pues la cifra de 325 millones de pesos se mencionó como
el primer “techo presupuestal”, pero nunca se dijo que ese sería el valor final de la obra.

La primera piedra de la Ciudad Judicial la colocó el entonces gobernador interino, Gerardo Octavio Solís
Gómez, en febrero de 2007, con la promesa de que estaría terminada 20 meses después. A dos años y
ocho meses de distancia, la obra tendrá un nuevo aplazamiento y se espera que en un mes finalice.

El pasado 15 de septiembre, Celso Rodríguez, anunció que la mudanza de los 33 juzgados que ahora
trabajan en el centro de la ciudad, se haría a partir de octubre, pero ahora se desconoce cuándo se
concretará el cambio de sede.

“Todas las empresas tenían contrato hasta finalizar septiembre, sin embargo, ha habido un problema de falta
de recursos —como están todas las instituciones— y no ha fluido el recurso, no sólo para Ciudad Judicial,
sino para todo el estado y sí tenemos un retraso”, dijo el presidente del STJE.

Agregó que la Secretaría de Finanzas (Sefin) no ha informado cuándo podrán “destrabarse” los recursos.
“Yo creo que tendrán que terminar en octubre si el recurso llega, algunas empresas incluso se retiraron,
entonces sí es muy importante hacer ese comentario porque creo que los ciudadanos merecen tener la
información adecuada”.

—¿Qué falta para que quede lista la Ciudad Judicial?

—Faltan los terminados de la primera etapa. Si el recurso fluye en estos días estaremos casi casi en
tiempo, sobre todo terminando en este año. Por lo que se ve, a la primera etapa le faltan 100 millones de
pesos para concluirla, pero con el recurso que ya está licitado, creo que podemos avanzar en gran parte.

El secretario de Desarrollo Urbano dijo que el atraso en la llegada del dinero es atribuible al gobierno
federal, porque de esa vía se sufragaría la etapa final del proyecto, sin embargo, añadió que desconoce la
razón del por qué no ha llegado ese dinero.

En la Ciudad Judicial se prevé albergar 40 juzgados y que ahí trabajen 900 empleados.

El gobierno estatal debe resolver otro problema, ya que la Ciudad Judicial debe aportar dinero al
Ayuntamiento de Zapopan para la construcción del nodo vial frente al estadio Chivas, pues las oficinas son
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vecinas del inmueble deportivo y en la zona se generan fuertes congestionamientos vehiculares cada vez
que hay partido, a lo que habría que sumar la carga vehicular que generará el funcionamiento de las
instalaciones para la impartición de justicia.

Obra lenta

El 23 de febrero de 2007 el gobernador interino, Gerardo Octavio Solís Gómez, puso la primera piedra de la
Ciudad Judicial de Jalisco. Se indicó que la terminarían en 20 meses.

Su construcción se contempló en un área de 64 mil metros2, donde funcionarían módulos para 12 juzgados
mercantiles, 15 civiles y 13 familiares.

El techo financiero se estableció en 325 mdp. A la fecha se han destinado a su primera etapa (que incluiría
18 de los juzgados previstos) 729 mdp, según el titular de la Sedeur, Sergio Carmona.

Guadalajara/Ignacio Pérez Vega
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