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Tras librar problemas de inundaciones
e instalaciones eléctricas el Gobierno
del Distrito Federal GDF inaugurará
esta semana la vialidad de Gran Canal
que conectará al eje 3 Norte ÁngelAlbi
no Corzo con el Circuito Interior en la
delegación Gustavo A Madero

La obra es el último tramo de lo que
se pretende convertir en una alternati
va para los automovilistas que circulan
por los ejes 2 y 3 Norte pues conectará
con los límites del estado de México a
la altura de Río de los Remedios Peri
férico con Circuito Bicentenario

La etapa de esta obra que mide un
kilómetroy cuya inversión se estimó en
18 millones de pesos se licitó el 1 de
septiembre del 2009 ydebíaconcluir el
23 de marzo de este año

Ayer trabajadores de la Secretaría de
Obras y Servicios capitalina laboraban

en los últimos detalles de la avenida
que se edifica debajo del Gran Canal de
desagüe de la ciudad de México para
abrirla a la circulación viaL

La vialidad que se realiza con recur
sos del Fondo Metropolitano enfrentó

diversos problemas que retrasaron su
construcdóh y proceso de apertura

En mayo pasado Óscar Díaz Gonzá
lez Palomas director general de Obras
Públicas capitalinas explicó aEL UNI
VERSAL que hubo retrasos en la cons
trucción debido a la extinciónde la em
presa Luz y Fuerza del Centro LFC

El argumento era que tuvieron que
esperar a que la Comisión Federal de
Electricidad CFE tomara las riendas
de la extinta LFC y conociera los pro
yectos pendientes como eralareubica
ción de líneas de alta tensión

Para resolver el tema se determinó
que la vialidad pasara por arriba de las
instalaciones eléctricas al construirse
un cajón que las protegiera

En ese mes la delegación Gustavo A
Madero reportó que la inundación que
se registró el 4 de febrero en la colonia
Cuchilla del Tesoro alcanzó al Gran
Canal y provocó afectaciones a la car
peta asfáltica de la vialidad

De acuerdo con el proyecto la viali
dad tendráunacapacidadde flujo de ia 1
milvehículos al día unavez en servicio
como parte de la estrategia para con
vertirla en una alternativa ala circula
ción en la zona norte de la dudad
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