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Retrasan ocho meses la apertura de
la Línea 12 del Metro faltan trenes
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El motivo principal fue el juicio de amparo que promovió Bombardier por la asignación
de convoyes El proyecto inicial contemplaba inaugurar la obra en abril del 2011
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El Gobierno del Distrito Federal aún no cuenta con la

fecha en que se pondrá en
operación la primera eta

pa de servicio de la Línea 12 del
Metro que correrá de Tláhuac a
Atlalilco y que originalmente esta
ba prevista para abril de 2011

El retraso en los planes se de
be a que no tendrán a tiempo
los trenes necesarios para pres
tar el servicio a los usuarios
luego del tropiezo legal de tu
vieron este año con Bombar

dier al informarse la asigna
ción directa de 30 trenes a la

empresa Construcciones y Au
xiliar de Ferrocarriles CAF

El contrato fue firmado el pa
sado mes de septiembre entre el
Sistema de Transporte Colectivo
Metro STC y CAF con lo que se
obliga a la empresa a entregar el
primer tren luego de 11 meses de
lo programado Será en junio del
próximo año cuando se entregue
el primer convoy de rodadura fé
rrea es decir dos meses después
de lo previsto para la inaugura
ción de la primera fase

Francisco Bojórquez director
general del Metro explicó que con
la llegada del primer tren comen

zaran de inmediato las pruebas
estáticas dentro de las vías de la

nueva línea para agilizar el pro
ceso de adaptación e instalación

Explicó que de acuerdo con el
calendario de entregas después
del primer tren llegará uno cada
20 días por lo que estimó que an
tes de que concluya 2011 se ten
drían seis convoyes que ya estarí
an adaptados y probados Y para
abril de 2012 entre 12 y 15 trenes
para la demanda de usuarios

La demanda de Bombardier
nos afectó terriblemente retra
sando un año los resultados que
queríamos alcanzar dijo

Por todo lo anterior se con
templa que se inaugure la prime
ra etapa de la Línea 12 del Metro
en diciembre del próximo año

Si podemos ir inaugurando al
gunas etapas de esta línea lo vamos
a ver como algo muy positivo para la
gente pero si logramos una prime
ra etapa cosa que vemos muy difí
cil aunque no la descartamos no
queremos mandar un mensaje ne
gativo al brindar un mal servicio

Yo podría decir que el primer
tren de toda la serie nos podría
llevar hasta tres meses en que se
pruebe con todo la instalación
obra civil electromecánica y ma

terial rodante Todo integrado
máximo tres meses y mínimo dos
o tres semanas todo depende de
todos los actores que intervienen
es decir ICA Alstom CAF y de
cómo avancen todas la pruebas
que se tienen que hacer refirió
Francisco Bojórquez

Incluso comentó que para
agilizar el proceso de integración
de los convoyes a la red se podría
enviar una delegación de inge
nieros del STC a España para que
vayan familiarizando con los as
pectos del diseño la tecnología
electrónica mecánica sistemas
y equipos de señalización

Así como el tipo de enganches
entre vagones el tamaño de las rue
das férreas y la capacidad de los
motores de tracción frenado y me
diante la observación aprovechar
para acelerar con ello la adapta
ción de la tecnología en México

Respecto al préstamo de los con

voyes de la linea A el funcionario
dijo que la propuesta fue declinada
pues costaría casi 20 millones de
dólares la conversión de voltajes
de los nueve trenes por lo que no
quisieron hacer doble gasto

NUEVO CONCEPTO Los trenes
de la llamada Línea del Bicente
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nano contaran con tecnología de
punta que incluyen desde pan
tallas inteligentes que brindan
información a los usuarios de las

estaciones por arribar y trasbor
dos o conexiones hasta un siste

ma de videovigilancia en el inte
rior de los vagones

Bojórquez Hernández dijo
que los trenes que serán naranjas
con una franja verde e interiores
amarillos contarán con un estilo

bastante moderno elegante y con
diseño ergonómico además de
una mayor capacidad de pasajeros
de pie y mejoras en el acceso a per
sonas con discapacidad
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