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Afectaa
el alza en el dolar

»> Impactan también
incrementos en costos
por fallas geoldgicas
inesperadas

Alma Hernandez
ENviaDA

ra que ajustara al alza su presupues-
to inicial debido al aumento del d6-

lar frente al peso, reconocié Humber-
to Marengo Mogollén, coordinador
de Hidroeléctricos de la
CFE.

Durante la primera etapa del

royecto, que consiste en desviar el

Santiago, ubicado en los limites
de Nayarit y Jalisco, para iniciar la
construccion de la cortina de con-
creto, el funcionario preciso que 90
por ciento de los costos del proyec-
to presupuestado en 757 millones de
dolares sufriran ajustes.

La obra tiene una relacion de cos-
tos de 90 por ciento a precio alzado
que reconoce incrementos y el otro
10 por ciento a precios unitarios.

En el precio alzado lo que hace

CFE es acompafiar toda la supervi-
sion de la obra y también desarrolla
el reconocimiento.

Reconoce la CFE que sufrird ajustes presupuestales

“El contratista ese reconocimien-
to lo presenta a sus bancos, el banco
eselquele dalaliquidez y al final, en
cuanto entran en operacion las uni-
dades, la CFE paga y en ese momen-
to se viene el reconocimiento de la
deuda”, precisd.

Respecto de incrementos inespe-
rados por la presencia de fallas geo-

“Hoy el Rid Santiago deja de fluir
como millones de afios por un solo
sitio, pasa por los tineles de desvio y
nos permite construir la cortina”, ex-
plico el especialista.

La cortina que contendra el em-
balse de del[rig serd la segunda
més alta del mundo con 220 metros
de altura, después de la

légicas que no estaban consideradas Xibui ubicada en China de 233

inicialmente en el proyecto, el fun-
cionario sefialé que éstos fueron fi-
jados a precios unitarios, por lo que
descarté impacto en el costo final
del proyecto.

Afirmé que el financiamiento del
costo total del proyecto est4 asegura-
do por parte de las empresas cons-
tructoras del consorcio conformado
por ICA, Promotora e Inversora ADI-
SA, Constructora de Hi-
droeléctricos y la Peninsular, lo cual
garantiza que el proyecto concluiria
en tiempo, en julio de 2012,

Marengo explicé que las presas
hidroeléctricas tienen tres momentos
importantes: el desvio del cauce del
@petapa que inicié ayer, el cierre fi-
nal de la obra y la puesta en servicio.

metros de altura.
La Secretaria de Energia, Georgi-
na Kessel, asegur6 que pese a las ad-

versidades de la crisis financiera, este
afio se ejerceran inversiones sin pre-
cedentes por 320 mil millones de pe-
sos en el sector energético, que repre-
sentan 64 por ciento de todas las in-
versiones en infraestructura.

Continda en siguiente hoja
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De grandes dimensiones

es una de las grandes obras que se han realizado en el Pals.

220.5 5,730

730

megawatts de energla
eléctrica generara.

078.

metros es la altura
de la cortina.

metros ctibicos

por segundo es la
capacidad de desalojo
de fagud
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