

Fecha	Sección	Página
29.09.2010	Ciudad	4

Dan nueva fecha a obra en Bosques

Retrasan apertura de paso a desnivel en la Miguel Hidalgo otros 15 días más Pilar Gutlérrez

La conclusión del paso a desnivel de Bosques-Reforma no quedará lista mañana como estaba previsto, tardará otros 15 días más.

Demetrio Sodi, Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo, afirmó que hubo un retraso debido a un cable de alta tensión que se encontró durante la obra, lo cual retrasó los trabajos.

La nueva fecha prometida -30 de septiembre- fue dada por el Delegado el pasado 26 de agosto, cuando se reiniciaron las labores, después de un año de atraso.

La obra forma parte del Proyecto Integral Palmas, impulsado por la antecesora de Sodi, Gabriela Cuevas.

"En 15 días inauguramos la entrada a Bosques, hay un atraso porque hubo un problema en medio, hubo un cable de alta tensión, se tuvo que proteger y ya no hubo mayor problema", dijo Sodi.

De tres pasos a desnivel que

constituían el plan original, sólo uno -el que incorpora al tráfico que sale de Bosques de las Lomas a Reforma- está funcionando.

El segundo, el desnivel que conecta al flujo proveniente de Santa Fe a Bosques de las Lomas, será terminado en dos semanas, después de casi un año de estar parado, debido al hallazgo de tuberías de agua y la postergación de la renovación del contrato con los Gobiernos federal y local para liberar recursos.

Para esta sección de la obra se invertirán 50 millones de pesos, de un total de 95 millones de

pesos que originalmente estaban presupuestados.

Respecto al paso a desnivel pendiente de Palmas y Reforma, que está incluido en el proyecto vial, Sodi reiteró que una vez que esté concluido el paso Bosques-Reforma, se realizará un estudio para analizar la necesidad o no de esta última obra.

Afirmó que se cuenta con los recursos para hacer esta vialidad, aunque si el estudio indica lo contrario, los fondos se destinarán a otras mejoras a la vía pública que requiere la demarcación.

Además, la Delegación tiene

proyectada la construcción de un túne en Ejército Nacional, que fue anunciada por Sodi a la Asamblea a principios de este año.

"La idea es que nos vamos en profundo desde Arquímedes hasta después de la Cruz Roja, sobre Ejército Nacional, continuando el paso a desnivel de Antara, vamos a cubrirlo y vamos a hacer un área verde", explicó.

Al momento, detalló, se está elaborando el proyecto ejecutivo de esta nueva vialidad, por parte de la Secretaría de Obras del DF y la iniciativa privada, además de la asesoría de Pemex para evaluar la presencia de ductos.

ASÍ LO DIJO

Yo soy de la idea de que si el estudio de vialidad demuestra que es conveniente la realización del paso a desnivel de Palmas v Reforma, lo terminamos. Hoy ya no hay ningún problema de tráfico"

Demetrio Sodi.


Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo.



Página 1 de \$ 28057.75 Tam: 283 cm2 AHERNANDEZ



Fecha	Sección	Página
29.09.2010	Ciudad	4



Demetrio Sodi cumple mañana un año al frente de la Delegación.
Hoy ofrece un informe ante vecinos.