

Tienen en proceso una cuarta parte de obras metropolitanas

Rezagan 36 proyectos

» De los 136 trabajos que se acordaron desde el 2006, el saneamiento de la Presa de Guadalupe, en Cuautitlán Izcalli, y el distribuidor vial Arco Norte-Centenario, en los límites de Tlalnepantla con la GAM, son los más atrasados

Terminan 100 proyectos; faltan 36

Tardan obras metropolitanas

► Reciben Edomex y DF recursos federales desde hace cuatro años por \$11.6 mil millones

Lorena Morales

Una cuarta parte de las obras que se hacen con recursos del Fondo Metropolitano siguen en proceso desde hace cuatro años.

De los 136 proyectos que se han integrado a la agenda común desde el año 2006, cuando se gestionó el primer Fondo, 36 están en proceso o a punto de iniciar.

De acuerdo con la carpeta de obras, el año que más rezago presenta es 2009 con 19 proyectos, le siguen el 2008 con 11, 2007 con 5 y 2006 con 1.

Entre los proyectos en el Edomex en proceso destaca el saneamiento de la Presa Guadalupe, en Izcalli, el cual ha recibido de 2006 a 2008 un total de 494.55 millones de pesos y sólo se ha concluido el proyecto ejecutivo para la planta de tratamiento, obra que implicó una inversión de 125 mi-

llones de pesos.

El resto de los trabajos, con los que se pretende darle un metro cúbico de agua adicional al Valle de México, siguen en proceso.

Sin embargo, la Secretaría de Agua y Obra Pública del Edomex no ha terminado las obras para las que se solicitó el dinero, y no es la única pendiente en materia de infraestructura hidráulica.

También está la construcción de colectores para el mejoramiento de drenaje para evitar inundaciones en Ecatepec, pese a que desde 2007 se le ha inyectado recurso en tres ocasiones.

Otros pendientes en territorio mexiquense, son la construcción de los puentes viales Las Armas, en Tlalnepantla; López Portillo-Eje 8, en Coacalco; y Primero de Mayo, en Naucalpan.

El Distrito Federal, en tanto, presenta mayor rezago en proyectos viales, pues no ha terminado el paso a desnivel de Carlos Echánove, proyecto que condicionó junto con otros nueve para concluir la vialidad de Hueyatenco que conectaría a Huixquilucan con la Delegación Miguel Hidalgo.

Con rezago también se encuentra la construcción del Arco Norte-Centenario, obra que lleva tres años ejecutándose y apenas tiene un 60 por ciento de avance, pese a que tuvo recursos desde 2007.

Entre los proyectos que ni siquiera ha iniciado están el Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos que llevaría a cabo el Distrito Federal y para el cual se le asignaron 170 millones de pesos.

Desde que se instituyeron las



Fecha 07.12.2009	Sección Estado	Página 1-8-9
----------------------------	--------------------------	------------------------

Reglas de Operación del Fondo Metropolitano para el ejercicio del 2008, los gobiernos del Estado de México y de DF han atribuido los retrasos a este mecanismo de control.

lorena.moralesg2@reforma.com

De la bolsa federal

Desde hace cuatro años se entrega el Fondo Metropolitano
(Cifras en millones de pesos)

AÑO	MONTO	PROYECTOS	PENDIENTES
2006	\$1000	29	1
2007	3000	39	5
2008	3,300	31	11
2009	3,300	37	19
Total	11,600	136	36

Cancelan Punto Verde

ATIZAPÁN.- La Dirección de Vialidad decidió cancelar el proyecto de Punto Verde debiso a la oposición vecinal.

“Ese ya de plano se canceló en virtud de la oposición de los colonos”, reveló Arturo Lugo, titular de la dependencia estatal.

Los recursos para este puente fueron gestionados por

el ex Edil Gonzalo Alarcón, y pretendía solucionar el punto conflictivo del cruce de la Av. Benito Juárez, Ruiz Cortines y Av. del Parque.

Lugo señaló que los 65 millones de pesos que se otorgaron al proyecto serán reasignados a otras obras.

Lorena Morales

Fecha 07.12.2009	Sección Estado	Página 1-8-9
----------------------------	--------------------------	------------------------

Esperan corte de listón

Diferentes proyectos programados por los gobiernos del Estado de México y el Distrito Federal siguen sin concluirse, pese a que ya recibieron los recursos
(Cifras en millones de pesos)

2006

OBRA	MONTO	EJECUTOR
Colector marginal sur de la Presa de Guadalupe	\$105.00	Edomex

2007

OBRA	MONTO	EJECUTOR
Distribuidor Vial Anillo Periférico Arco Norte y Centenario	\$150.72	DF
Planta contracorriente Texcoco	38.93	DF
Construcción colector sur Presa de Guadalupe	104.55	Edomex
Construcción de colectores y mejoramiento de drenaje en Ecatepec	189.93	Edomex
Ampliación y rehabilitación del sistema de agua potable y alcantarillado en Tultitlán	10.87	Edomex
Colector Cuauhtémoc, en Ixtapaluca	89.53	Edomex
TOTAL	500.60	

2008

OBRA	MONTO	EJECUTOR
3ra. etapa del saneamiento de la Presa de Guadalupe	\$160.00	Edomex
Planta Contracorriente Texcoco	65.00	DF
Construcción de Redes de Alcantarillado y Colectores en Ecatepec	110.20	Edomex
Puente vial Primero de Mayo	100.00	Edomex
Puente Vehicular Las Armas	100.00	Edomex
Distribuidor Vial Punto Verde	65.00	Edomex
Paso a desnivel en Coacalco	85.00	Edomex
Puente Vehicular Carlos Echánove	100.00	DF
Puente Vehicular Calle 7-Pantitlán	97.00	Edomex
Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos	170.00	DF
Puente La Virgen-Coyoacán	71.90	DF
TOTAL	1,124.1	

2009

OBRA	MONTO	EJECUTOR
Puente vial Calle 7-Chimalhuacán	\$263.00	DF
Ampliación Eje 10 Sur	70.00	DF
Construcción del Eje 9 Sur	80.00	DF
Ampliación de Calzada de Monera	20.00	DF
Distribuidor Puente Ford en Izcalli	120.00	Edomex
Vialidad Cola de Caballo en Cuautitlán México	43.28	Edomex
Terminal de Autobuses Texcoco	10.00	Edomex
Construcción de redes de alcantarillado y colectores en Ecatepec (2da. Etapa)	130.40	Edomex
Colector en Melchor Ocampo	50.00	Edomex
Colector sur en Zumpango	50.00	Edomex
Drenaje en San Isidro Ixhuatpec	9.96	Edomex

OBRA	MONTO	EJECUTOR
Construcción de Pozo en Atenco	\$5.00	Edomex
Sistema de Alcantarillado en Teoloyucan	6.31	Edomex
Planta de Tratamiento Chiautla	7.09	Edomex
Cámaras de Videovigilancia	200.00	Edomex
Construcción y equipamiento de Bomberos y PC	13.34	Edomex
Pozo e introducción de agua potable en Nextlalpan	9.91	Edomex
Construcción parque ecológico Melchor Ocampo	10.12	Edomex
Construcción Cuerpo Oriente de la carretera México-Pachuca, tramo Puente de Fierro a la Carretera-Lechería Texcoco	35.00	Edomex
TOTAL	1,133.41	

Continúa en siguiente hoja

Página 3 de 6

Fecha 07.12.2009	Sección Estado	Página 1-8-9
----------------------------	--------------------------	------------------------



Sergio Castro

> El desnivel en Carlos Echánove, y otras 9 obras, deben terminarse para abrir la vía de Hueyatlaço.



Lorena Morales

> El prente Arco Norte-Centenario lleva tres años ejecutándose, y apenas lleva un 60% de avance.



CANCELADO. El puente vehicular Punto Verde, en Atizapán, no aguantó el rechazo vecinal.



Victor Zubieta

ABANDONADA. El saneamiento de la Presa Guadalupe, en Izcalli, lleva tres años y no se termina.


Continúa en siguiente hoja

Página 4 de 6

Fecha
07.12.2009

Sección
Estado

Página
1-8-9



A LA MITAD. Las obras del puente Primero de Mayo, en Naucalpan, avanzan a paso lento.


Continúa en siguiente hoja

Página 5 de 6

Fecha
07.12.2009

Sección
Estado

Página
1-8-9



AHÍ LA LLEVAN. En el 2008 al puente vehicular Las Armas se destinaron 100 millones de pesos.