

Fecha 07.12.2009	Sección Nacional	Página 8
----------------------------	----------------------------	--------------------

Achacan incumplimientos a tamaño

NAUCALPAN.- La falta de recursos, el tamaño de los proyectos, incumplimiento de empresas, coordinación con autoridades federales y problemas sociales, son la causa de la lentitud con la que se han ejecutado diferentes obras en el Valle de México con recursos del Fondo Metropolitano.

Arturo Lugo, director de Vialidad del Edomex, indicó que el flujo de los recursos los opera la Secretaría de Finanzas.

Sin embargo, aseguró que en febrero prevén concluir algunos puentes viales, entre los que se encuentran el de Las Ar-

mas, Eje 8-López Portillo y el de la Avenida Primero de Mayo, en Naucalpan.

“Tuvimos problemas con Luz y Fuerza, estamos viendo los cambios con la Comisión Federal de Electricidad, que son los cambios de postes, elevación de cables, son acciones que no se pudieron realizar”, explicó.

El Vocal Ejecutivo de la Comisión de **Agua** del Edomex (CAEM), Óscar Hernández, detalló que las obras no se concluyen por la inversión y por la envergadura de los proyectos.

LORENA MORALES

