

Entrega OHL ampliación de distribuidor en Tlalnepantla

Abren carril en Arboledas

► Mitiga cuerpo vial el tráfico en la zona; falta concluir tramos al barandal del **puente**

Yadira Cruz

TLALNEPANTLA.- Este fin de semana se abrió a la circulación el tercer carril del **puente** vehicular Las Arboledas, comprometido por la empresa OHL, que **construye** el Viaducto Elevado.

La obra se retrasó poco más de un mes, por lo que los automovilistas tuvieron que soportar un cuello de botella al ver reducido su avance de seis carriles a sólo dos.

“Fue un martirio para los que vivimos en la zona, aunque buscamos algunas vías alternas. Ahora, a ver si pasando el **puente** de vacaciones sigue fluido”, opinó Mónica Gallegos, vecina de Valle Dorado.

Ayer al medio día y por la tarde la circulación en el **puente** era constante y el tráfico, que durante las obras llegaba hasta la vía Gustavo Baz, ya no era problema.

“Era un **puente** que de por sí

ya era insuficiente y cuando fueron las obras pues se puso peor, por lo menos ahora ya recuperamos ese carril que quitaron”, dijo Luis Manzanilla, vecino de Las Arboledas.

Los carriles están listos y balizados, pero hay dos tramos de barandal en el **puente** que están pendientes.

En la reunión de trabajo que líderes vecinales de Las Arboledas y Valle Dorado sostuvieron con representantes de la empresa, el martes 26 de octubre la firma se comprometió también a aumentar la altura de los pasamanos del **puente** a 1.20 metros de altura.

Ayer, algunos trabajadores concluían un tramo de guarnición en el área verde, contigua a la entrada al túnel de Vale Dorado.

Pero aunque la obra ya está entregada, la empresa deberá pagar una multa del 5 por ciento del valor de la obra no ejecutada al 25 de septiembre, ya que esa fecha se había fijado previamente para concluir los trabajos.

Se espera que en los próximos días representantes de la

empresa OHL, de la dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Tlalnepantla e integrantes de comité técnico de vecinos se reúnan y definan cuál será el monto de la multa que deberá pagar la empresa por no haber entregado a tiempo la obra del distribuidor vial terminada.

¡Por fin!

Desde su origen, el patronato ha pasado por las siguientes etapas:

Julio. La empresa OHL anuncia que se construirá el tercer carril del **puente** vehicular que tomó para la bajada del Viaducto Elevado en Las Arboledas

Agosto 29. Unos 100 colonos de Valle Dorado y Las Arboledas se manifestaron y amagaron al Gobierno Estatal y a OHL con impedir la apertura del Viaducto si no ampliaban el **puente**

Agosto 31. Representantes vecinales de Arboledas y Valle Dorado acuerdan en una reunión con Ayuntamiento, Gobierno estatal y OHL que el tercer carril estaría listo el 25 de septiembre


Sep. 25. Por no concluir, OHL se hace acreedora a una multa del 5 por ciento del valor de la obra ejecutadas



► Al mediodía el tránsito avanzó fluido por el distribuidor Arboledas, que ya está operando con sus tres carriles.



Fecha 02.11.2010	Sección Estado	Página 3
----------------------------	--------------------------	--------------------



Victor Zubietta

A SUS ANCHAS. Ayer, automovilistas y peatones pudieron avanzar por el tercer carril y la banqueta.